

Informacja dotycząca stanu realizacji projektów WBO2017 – październik 2017 r.						
Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu (zł)	Realizator (nazwa jednostki organizacyjnej/wydziału)	Stan realizacji projektu	planowany termin rozpoczęcia działania*	planowany termin zakończenia działania
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30 m na terenie „Po starej Szkole” w Majdanie	100 000,00	Wydział Inwestycji	W dniu 04.09.2017 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Instalacyjnych HYDRO-INSTAL. Saulewicz Andrzej na budowę boiska. Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.10.2017 r.	24.02.2017 r.	31.12.2017 r.
2	Oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły w Czarnej do kościoła w Helenowie	100 000,00	Wydział Inwestycji	Do 10.10.2017 r. Postępowanie ofertowe w trybie do 30 000 euro. Termin wykonania budowy oświetlenia do 30.11.2017 r.	15.09.2017 r.	30.11.2017 r.
3	Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Duczkach	100 000,00	Wydział Inwestycji	Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy robót wraz z przekazaniem do użytkowania odbył się 13.06.2017 r.	12.04.2017 r.	30.06.2017 r.
4	Życie zaczyna się po 40-stce	20 000,00 zł	Wydział Marketingu i Mediów UM Wołomin	W dniu 17.05.2017 w MDK odbyły się pierwsze zajęcia w ramach cyklu, które poprowadził Bartłomiej Domański. Obecnie jesteśmy na etapie wybierania instruktorów do prowadzenia kolejnych paneli oraz reżysera, który zrealizuje spektakl z uczestnikami zajęć. Od września trwają kolejne zajęcia, czas trwania projektu do 15 grudnia.	17.05.2017	31.12.2017
5	Maraton Tańca I uśmiechu	20 000,00 zł	Wydział Marketingu i Mediów UM Wołomin	Termin imprezy ustalono na 24.09.2017 r. Zadanie zostało zrealizowane.	Kwiecień 2017	24.09.2017
6	Kulturalne wtorki w Klubie Seniora "Słoneczna"	11 000,00 zł	Wydział Marketingu i Mediów UM Wołomin	Do tej pory zrealizowano 8 koncertów: 1.Polska Piosenka Retro, 2.Eko-kabaret z Urii, 3.Dla Mamy i nie tylko, 4.Powitanie lata, 5.Romanse, romanse, 6.Eko-kabaret z Urii „Dziwactwa”, 7. Bal na Gnojnej	Marzec 2017	Grudzień 2017
7	Sławkowe Pożegnanie lata	20 000,00 zł	Wydział Marketingu i Mediów UM Wołomin	Projekt zrealizowano	Maj 2017	3 września 2017
8	Piknik Sąsiedzki "Na boisku"	20 000,00 zł	Wydział Marketingu i Mediów UM Wołomin	Projekt zrealizowano	Czerwiec 2017	2 września 2017
9	Kreatywna strefa w pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Duczkach.	100 000,00 zł	Zespół Szkół w Duczkach	Projekt zrealizowano	Lipiec 2017	zakończono w sierpniu 2017
10	Twórcze soboty - rękodzieło	15 000,00 zł	Zespół Szkół w Duczkach	Zakupiono materiały do zajęć, obecnie trwają warsztaty z rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami jak np. haft, decoupage, wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku. Odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.	Marzec 2017	Grudzień 2017
11	Parkuj i ucz się	22 000,00 zł	Zespół Szkół nr 4 w Wołominie	Projekt zrealizowano	Lipiec 2017	zakończono w czerwcu 2017
12	Powiew renesansu, czyli koncert zespołu muzyki dawnej	8 100,00 zł	Zespół Szkół nr 4 w Wołominie	Projekt zrealizowano	Maj 2017	zakończono w czerwcu 2017
13	Razem damy radę - gimnastyka korekcyjna	10 000,00 zł	Zespół Szkół w Czarnej	Zajęcia rozpoczęły się w marcu 2017 r.i będą realizowane-pierwsza tura od marca do czerwca 2017 oraz druga tura od września do listopada 2017 r. Utworzono dwie grupy, które mają zajęcia dwa razy w tygodniu. Zakupiono sprzęt do gimnastyki oraz podpisano umowy z realizatorami zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zagrożonych wadami postawy i z cięższymi wadami.	Marzec 2017	Listopad 2017
14	Szachy na powietrzu	30 000,00 zł	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	Projekt w trakcie realizacji, zakupiono stoliki do szach.	Kwiecień 2017	zakończono w październiku 2017
15	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach	20 000,00 zł	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	Projekt w trakcie realizacji. Zakupiono namiot w którym będą odbywały się warsztaty	Maj 2017	Grudzień 2017
16	Podstawówka ? Koszykówka	20 000,00 zł	OSiR Huragan Wołomin	Zadanie realizowane. Przeprowadzono nabór wśród uczennic klas IV-VI w trzech szkołach objętych programem. W zajęciach uczestniczy ok. 50 osób. Treningi prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego odbywają się dwa razy w tygodniu.	Luty 2017 r	Grudzień 2017 r
17	Wołomiński stadion na miarę XXI wieku	100 000,00 zł	OSiR Huragan Wołomin	Powstały piłkochwyty, siedziska.Pozostała część projektu w realizacji.	Marzec 2017 r	Grudzień 2017 r
18	Piłkarze Mistrza Polski Legii Warszawa w Wołominie	20 000,00 zł	OSiR Huragan Wołomin	16.09.2017 – odbył się piknik w ZS Ekonomicznych w Wołominie	Marzec 2017 r	wrzesień 2017 r
19	Sławkowy szlak biegowo-rowerowy	70 000,00 zł	Dział Infrastruktury MZDiZ Wołomin	Umowa na realizację zadania w podpisie	po podpisaniu umowy, około 13 października	30 dni od daty podpisania umowy
20	Świąteczna iluminacja świetlna na Sławku	24 000,00 zł	Dział Infrastruktury MZDiZ Wołomin	potwierdzono wybór iluminacji z wnioskodawcą projektu Umowa na realizację zadania wysłana do wykonawcy /dostawcy iluminacji		dekoracje będą dostarczone koniec listopada/początek grudnia przed samym powieszeniem
21	Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo	67 200,00 zł	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji UM Wołomin	Zakończono przetarg na dostawę sprzętu dla OSP. Wpłynęła jedna oferta, jest zgodna z wymogami. Termin dostawy przedmiotu zamówienia ustalono do 6 listopada 2017 r. 18 września dokonano rozgrzygnięcia przetargu. 3 października podpisano umowę z Wykonawcą. Czekamy na dostawę sprzętu.	Maj 2017	06.11.2017 r.
22	Bezpieczna Gmina Wołomin	99 416,00	Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji UM Wołomin	Zakończono przetarg na dostawę sprzętu dla OSP. Wpłynęła jedna oferta, jest zgodna z wymogami. Termin dostawy przedmiotu zamówienia ustalono do 6 listopada 2017 r. 18 września dokonano rozgrzygnięcia przetargu. 3 października podpisano umowę z Wykonawcą. Czekamy na dostawę sprzętu.	Maj 2017	06.11.2017 r.